


Bauherr:	NBB	Bauvorhaben:	Auswechseln von MD-VL DN 50st	Plan Nr.:	002
Bauleiter AN:	K. Jahnke	Kostenstelle:	71425214	Blatt Nr.:	3
Bauzeit von:	04.08.2025	Straße:	14548 Schwielowsee-Geltow, Wildparkstraße	Ersteller:	A. Schulz
Bauzeit von:	02.10.2025			Datum:	10.07.2025



**Bemerkungen**

Wir wurden von der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB) mit der Auswechslung von einer Mitteldruck Versorgungsleitung DN 50 st beauftragt. Die Baumaßnahme erstreckt sich von dem Kreuzungsbereich Wildparkstraße / Hauffstraße bis zum Kreuzungsbereich Wildparkstraße / Habichtsteig.

Die Maßnahme wird in drei Bauabschnitten aufgeteilt und als Wanderbaustelle hergestellt.

Die Zufahrt zu den Grundstücken wird außerhalb der Bauzeit gewährleistet (18:00 – 07:00 Uhr)

Die Begehrbarkeit zu den Grundstücken ist jeder Zeit möglich

